

臺南市殯葬管理所在建工程查核作業規則

- 一、臺南市殯葬管理所（以下簡稱本所）為提昇公共工程品質，特成立工程施工查核小組（以下簡稱本小組），藉以落實執行查核工程施工品質及進度，特訂定本規則。
- 二、本小組由第三組組長擔任召集人，副召集人由在建工程所屬組長擔任，組員計有第三組採購人員、工程業務承辦人及本所政風人員等，共計5員。
- 三、工程於開工日起至竣工日止，本小組得依工程性質、品質、進度等因素，訂定合理查核期程，期程由召集人訂定之。
- 四、工程之查核時得會同廠商及監造單位、專案管理廠商等至現場，亦得不待通知臨時至現地查核。
- 五、專案管理廠商相關人員、監造單位（技師或建築師與現場監工人員）及承攬廠商（工地主任、技師、品管人員及安全衛生管理人員），於本小組通知工程查核時，如因故無法配合到場，應事先向本小組請假報備，無故不到者依契約相關規定予於處分。
- 六、本小組於查核時發現缺失，專案管理廠商、監造單位應監督促廠商限期改善，並將改善前、中、後彩色照片（同一角度與地點拍攝）之情形拍照留存，且均附上時間與說明；其應檢討改善者，廠商應於期限內改善完妥後填具工程查核改善對策及結果表（附件 1）與改善照片表（附件 2），報本小組備查。
- 七、材料抽檢驗，由本小組會同專案管理廠商、監造單位及承攬廠商，確認取樣方法、位置、數量及運送方式後辦理。
- 八、工程於施作期間，有應檢查停留點，專案管理廠商、監造單位及承攬廠商，應通知本小組會同勾稽，符合契約規範，方可進行下一項工序施作。